



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(Дорожная карта)

Н.Г.Васильева/

Приказ № 2/7 од от 14.01.2016.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ)
в 1 классе в ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино
на 2016-2017 год

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в 1 классе с 01.09.2016г.

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Разработать в ОО на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования для различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной организации и за ее пределами.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание в школе необходимой правовой базы - управленческого механизма введения стандарта				
1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино в связи с введением ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования.	до 30.08. 2016	Администрация ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино	Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
1.2.		сентябрь 2016		
1.4.	Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ. Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ. Доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	апрель- май 2016 г.	Администрация ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО
1.5.	Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего	до 10.05.2016	Педагогический совет, заместитель директора по	АООП для обучающихся

	образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов до 01.09.2016 АООП для обучающихся различных категорий Директор ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино, зам директора по УВР, методист по НОО Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС НОО ОВЗ		Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов	различных категорий
1.6.	Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	до 30.08.2016	Директор ГБОУ ООШ с.Малое Ибряйкино Васильева Н.Г. зам директора по УВР Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов Рабочая группа по введению	Рабочие программы
1.7.	Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем и АООП	до 30.08.2016	Педагогический совет, заместитель директора по УВР Золотухина Т.А., заведующая библиотекой	Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
1.8.	Заседание рабочей группы ОО Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ	1 раз в четверть	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС НОО ОВЗ
1.9.	Участие рабочей группы в семинарах и конференциях ресурсных центров (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ	В течение учебного года	Зам директора по УВР Золотухина Т.А., педагоги	По плану
1.10.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно- методических и	Постоянно	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ,	Аналитическая справка

	информационных, финансовых), их соответствие/ несоответствие требованиям ФГОС НОО ОВЗ		заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	План мероприятий
1.11.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	январь-май 2016	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР Золотухина Т.А.	План мероприятий
1.12.	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	до мая 2017 г.	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов, заведующая библиотекой	Информационно-библиотечный фонд школы
1.13.	Разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ	до 30.08.2016 г	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов, Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов
1.14.	Разработка программы коррекционно-развивающей работы для детей 1 класса	до 30.08.2016 г	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	Модель программы коррекционной работы
1.15.	Планирование работы образовательной организации с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы	до 30.08.2016 г	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ	План работы

	начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ				
1.16.	Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО ОВЗ	в течение года	Зам.директора по УВР Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов, Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ.	Использование мониторинга в практической деятельности	результатов
2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с образовательными организациями дополнительного образования					
2.1.	Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, разработки АООП.	12. 01. 2016	Зам директора по УВР Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов	Приказ по ОО	
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	в течение года	Зам. директора по УВР Золотухина Т.А., руководитель ШМО начальных классов, педагоги, специалисты	Банк рекомендаций для педагогов	
2.3.	Создание специальных условий обучения в соответствии с рекомендациями ЦПМПК	в течение года	Руководитель ОО Васильева Н.Г., зам директора по УВР Золотухина Т.А., завхоз Иванова М.С..	План реализации мероприятий во внедрению ФГОС НОО ОВЗ	
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ					
Задача: - формирование учебно-методической базы образовательной организации; - организация повышения квалификации педагогов					

школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами

3.1.	Изучение в коллективе базовых документов ФГОС НОО ОВЗ в рамках педагогического лектория: Семинар «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (изучение нормативно-правовых документов, санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей, перечня специальных условий обучения для разных категорий обучающихся детей с ОВЗ)	введение года.	Зам директора по УВР Золотухина Т.А.	Изучение требований ФГОС к структуре адаптированных основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
3.2.	Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 1-х классов) учителями 1-4 классов; разработка программ внеурочной деятельности	до 30.08. 2016	Учителя начальных классов, рабочая группа.	Проектирование образовательного процесса педагогами школы с учетом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью повышения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.				
4.1.	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год	до 30. 08. 2016	Руководитель ОО Васильева Н.Г.,	Штатное расписание
4.2.	Диагностика уровня готовности педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ	август-сентябрь 2016	Зам директора по УВР Золотухина Т.А..	Аналитическая справка зам директора по УВР, реализации ФГОС НОО ОВЗ

4.3.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	в течение учебного года	Зам директора по УВР Золотухина Т.А..	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
4.4.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	в течение учебного года	Зам директора по УВР Золотухина Т.А..	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
4.5.	Участие в методических мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	в течение учебного года	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	Методические материалы, сайт ОО
4.6.	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	30.08.2016 г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ	Приказ об утверждении и введении в действие

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Задача: создать информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, обеспечить доступность и открытость данного процесса

5.1.	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт, внесение дополнений в АООП НОО школы	в течение года	Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ	При необходимости коррекция АООП ОО
5.2.	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	в течение года	Руководитель ООШ с. Малое Ибряйкино Васильева Н.Г.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
5.3.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по вопросам, касающимся введения ФГОС НОО ОВЗ	по расписанию	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	Методическая поддержка

4.3.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	в течение учебного года	Зам директора по УВР Золотухина Т.А..	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
4.4.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	в течение учебного года	Зам директора по УВР Золотухина Т.А..	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
4.5.	Участие в методических мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	в течение учебного года	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	Методические материалы, сайт ОО
4.6.	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	30. 08. 2016 г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ	Приказ об утверждении и введении в действие
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создать информационную среду введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО, обеспечить доступность и открытость данного процесса				
5.1.	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт, внесение дополнений в АООП НОО школы	в течение года	Рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ	При необходимости коррекция АООП ОО
5.2.	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения	в течение года	Руководитель ООП с.Малое Ибряйкино Васильева Н.Г.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
5.3.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по вопросам, касающимся введения ФГОС НОО ОВЗ	по расписанию	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	Методическая поддержка

		вебинаров		
5.4.	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	в течение года	Заместитель директора по УВР Золотухина Т.А..	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы
5.5.	Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС НОО ОВЗ через сайт ОО	в течение года	Руководитель ОО Васильева Н.Г. зам директора по УВР Золотухина Т.А., администратор сайта школы Котрухов Ю.А..	Сайт ОО, публикации в СМИ
5.6.	Обновление информации на странице «Инклюзивное образование» школьного сайта	по мере поступления	Ответственный за ведение сайта школы Котрухов Ю.А.	Информационный раздел о введении ФГОС НОО ОВЗ на странице «инклюзивное образование» на школьном сайте
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации АООП НОО				
6.1.	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	сентябрь 2016	Руководитель ОО Васильева Н.Г., зам директора по УВР Золотухина Т.А., бухгалтерия	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
6.2.	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	в течение года	Руководитель ОО Васильева Н.Г. зам директора по УВР Золотухина Т.А.,	Создание безбарьерного образовательного пространства

			завхоз Иванова М.С..	
7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
7.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определение необходимых потребностей	сентябрь 2016	Руководитель ОО. зам директора по УВР Золотухина Т.А.. бухгалтерия	Определить потребности